

## **INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y RESULTADOS**

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Organización donataria:</u> | Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS).                                  |
| <u>Título del proyecto:</u>    | Programa de Fondo Micro Crédito: Crecemos Contigo: Micro Crédito en tu Comunidad – Año 2012. |
| <u>Período de informe:</u>     | 16 de Julio de 2012 al 31 de Octubre de 2012.                                                |
| <u>Fecha de preparación:</u>   | 12 de Noviembre de 2012.                                                                     |

### **I- RESUMEN EJECUTIVO**

El Programa Fondo de Micro Crédito: Crecemos Contigo, Micro Crédito en Tu Comunidad tiene por objeto fomentar el desarrollo de la Micro Empresa y Pequeños Emprendimientos Rurales, para promover empleo y generar ingresos, a través de la creación de empresas sostenibles y el incremento sustantivo de la productividad de los emprendimientos

Las principales actividades desarrolladas durante el trimestre, se resumen en:

- Promoción del programa y convocatoria de clientes.
- Inscripción de clientes nuevos al programa, presentación de solicitudes de crédito, aprobación y desembolso.
- Gestión de cobro de los créditos otorgados en el 2011 y en 2012, en base a voluntad y facilidad del prestatario.
- Participación en ferias y eventos.
- Presentación de informe de cartera de crédito.
- Presentación de informe financiero de gastos.
- Presentación de informe de actividades programáticas y resultados.
- Presentación por parte de FUDIS del Plan de Trabajo para el Séptimo Trimestre y su correspondiente Cronograma y Presupuesto.

A la fecha se han aprobado y gestionado en el programa 75 préstamos por la suma de B/ 91,329.70, con estos créditos los emprendedores de la zona de influencia del Proyecto Cobre Panamá desarrollan negocios agropecuarios (cría de aves de corral, gallinas de patio, cría de cerdos, ceba de ganado, cultivo de hortalizas), transporte acuático, comercios (venta de insumos agropecuarios, mercado de legumbres, kioscos, refresquería, buhonería, compra y venta de coco, venta de pesado y carne), pequeñas industrias (fábrica de bloques), turismo (cuartos de alquiler) satisfaciendo las necesidades de bienes y servicios de sus comunidades y mejorando su calidad de vida y la de sus familias.

## II- GENERALIDADES DEL CONVENIO

El Contrato de Prestación de Servicios fue firmado por Ernest Daniel Mast, Presidente de Minera Panamá, S.A.; y, Armando Espino, Presidente de la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS) el 15 de Abril de 2012.

A la fecha FUDIS ha recibido dos desembolsos por la suma de B/ 150,135.02.

## III- ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS

A. Describa las actividades que se llevaron a cabo durante el período del informe (incluida la metodología aplicada) en comparación con las actividades programadas en el Contrato.

| Actividad Programada                                                                                          | Actividad Ejecutada                                                                                                                                                                                                     | Metodología Aplicada                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promoción del programa y convocatoria de clientes.                                                            | Avance 100%.                                                                                                                                                                                                            | Los promotores de FUDIS realizaron entrevistas a interesados en las oficinas del programa o durante la visita a las comunidades, durante estas entrevistas se levanto la información requerida para presentar una solicitud de crédito y se le dio a conocer el programa los interesados. |
| Inscripción de clientes nuevos al programa, presentación de solicitudes de crédito, aprobación y desembolso.  | Avance 100%. Durante el trimestre se han realizado tres comités de crédito (16 de Julio, 20 de Agosto y 9 de Octubre) en los cuales se aprobó 45 nuevos créditos y se refinanció 1 para un monto total de B/ 57,329.70. | Se completo las solicitudes de crédito (formulario de ingreso al programa, solicitud de crédito, perfil de proyecto, cotizaciones, copia de cédula, copia de factura de servicio básico y certificación de ingresos) y se presentaron al comité de crédito para su aprobación.            |
| Gestión de cobro de los créditos otorgados en el 2011 y 2012, en base a voluntad y facilidad del prestatario. | Gestión de cobro a la fecha<br>Capital: B/ 44,560.98<br>Trámite: B/ 1,549.27<br>Intereses: B/ 3,440.24<br>Total: B/ 49,550.49                                                                                           | El promotor de crédito establece con los prestatarios un cronograma de pagos del crédito y se firma una letra de pago, posteriormente, el prestatario se acerca a la                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sucursal de FUDIS para realizar el pago o el promotor realiza visitas a los domicilios o locales comerciales con el fin de gestionar el cobro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Participación en ferias y eventos.                                                                                                                         | Se participo en las siguientes ferias y eventos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Primer Foro Pro Coclé en la Universidad de Panamá el 29 de agosto.</li> <li>▪ Foro Turismo y Cadena de Valores en la Gobernación de Coclé el 13 de Septiembre.</li> <li>▪ Feria San Juan de Turbe el 5 de octubre.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se reciben las notas de invitación a ferias y eventos y se participa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Presentación de informe financiero (gastos administrativos y operativos), informe de cartera de crédito, informe de actividades programáticas y resultados | Avance 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación de informe de gastos administrativos y operativos utilizando sistema contable Peach Tree e informe en formato en Excel.</li> <li>- Se levantó un informe de cartera de crédito que presenta el número y monto de préstamos concedidos, fondos generados y recuperados en concepto de capital, intereses y pago de trámite administrativo, así como fondos disponibles para préstamo.</li> <li>- Se levantó un informe con las actividades programadas, resultados alcanzados, dificultades encontradas y alternativas de solución. Incluye</li> </ul> |

|  |  |                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | informe de créditos aprobados, además de créditos en mora e irrecuperables. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|

- B. Exponga brevemente cualquier problema que haya habido en lograr los objetivos descritos en el Contrato de Prestación de Servicios. Por favor indique cómo se ha modificado cualquiera de las actividades actuales o programas del proyecto como resultado de ese problema.

| <b>Dificultades encontradas</b>                                                                                                                                                                               | <b>Soluciones o alternativas</b>                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemos tenido que resolver algunos problemas con los congeladores que hemos comprado, pues algunos han venido defectuosos y otros necesitan ajustes.                                                           | El técnico comenzó visitando un cliente de camino, los de río están programados, dentro de 1 mes aproximadamente.                                                 |
| Otros clientes para agilizar su microcrédito se le ha hecho el papeleo y entrega, pero tienen pendiente el aviso de operación debido que el sistema es digital o electróni.co y lleva caído un par de semanas | A pesar de esto los crédito se han otorgado y los clientes tienen pendiente esta documentación.                                                                   |
| Algunos clientes tienen tiempo que no realizan un trámite legal o donde lleve su firma, por lo que cuando firman el acuerdo de microcrédito, que hay que notariarlo, les ha costado firmar igual a su cédula. | Se pusieron a practicar y a realizar varios ensayos hasta conseguir la firma más parecida, utilizamos los medios digitales para ampliar la cédula y la ensayaran. |
| Ha habido varios clientes que han solicitado créditos de cerdo, ganado y gallinas, pero por las condiciones sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud está limitando desarrollar éstas actividades.      | Se han tenido que reemplazar por otras actividades económicas.                                                                                                    |

#### IV. RESULTADOS PROGRAMATICOS:

- A. Resultados correspondientes al Menú de Indicadores del Marco de Desarrollo Empresarial del Proyecto: Por favor registre los cambios en los resultados del proyecto que hayan ocurrido durante el período actual del proyecto en el espacio apropiado (ej. número o monto acumulativo alcanzado hasta el momento).

| Indicador                     | Unidad     |
|-------------------------------|------------|
| 1.1. Puestos de Trabajo       |            |
| a) Hombres.                   | 75         |
| b) Mujeres                    | 58         |
| <b>Total</b>                  | <b>133</b> |
| 1.2. Género de Prestatario    |            |
| a) Hombre                     | 44         |
| b) Mujer                      | 31         |
| <b>Total</b>                  | <b>75</b>  |
| 1.3. Fomento de MYPES         |            |
| a) Creación de Micro Empresas | 21         |
| b) Apoyo a Micro Empresas     | 54         |
| <b>Total</b>                  | <b>75</b>  |

#### 1.4. Actividad Económica

| ACTIVIDAD     | Cantidad  | MONTO            | PROMEDIO        |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|
| Agroindustria | 0         | 0.00             | 0.00            |
| Artesanía     | 1         | 700.00           | 700.00          |
| Comercio      | 52        | 67,610.00        | 1,300.19        |
| Servicio      | 2         | 1,669.70         | 834.85          |
| Agropecuaria  | 19        | 20,350.00        | 1,071.05        |
| Industria     | 1         | 1,000.00         | 1,000.00        |
| <b>Total</b>  | <b>75</b> | <b>91,329.70</b> | <b>1,217.73</b> |

#### 1.5. Formalización de negocios

- 21 Negocios con aviso de operación
- 11 Contribuyentes en el Municipio.
- 2 Permiso de Autoridad Marítima de Panamá (Transporte Acuático).
- 7 Con carne de salud.